

### 1) Opening

De volgorde van de agendapunten wordt gewijzigd, we beginnen met:

### 5) Werving kernteam

Om de startnotitie zoals die nu bij colleges en raden ligt ook uit te voeren wordt een regionaal ambtelijk kernteam gevormd. De ambtelijke opdrachtgevers hebben deze zomer een wervingsprocedure doorlopen voor de vervulling van de vacatures in het kernteam. De uitkomst is dat Lenny Putman is benoemd als programma-manager. Hartelijke felicitaties zijn haar deel. Lenny licht verder toe dat de projectleider warmte en de communicatiestrategen ook al geworven zijn. Voor de projectondersteuner worden vandaag de sollicitatiegesprekken gevoerd. Projectleider elektriciteit en de medewerker communicatie moeten extern (buiten de deelnemende organisaties) worden geworven.

### 2) Planning BT's en bestuursdagen

Zie de sheets onderaan dit verslag. Er is gepland wat wanneer op de bestuurstafel komt. Omdat het kernteam nog niet helemaal compleet is, zullen er dingen knel komen. Voor elektriciteit is een goede afstemming met collega's (zowel ambtelijk als bestuurlijk) van de Provinciale omgevingsvisie (POVI) en het ontwikkelbeeld groen en landschap cruciaal. Gedacht wordt aan het gezamenlijk opdracht verlenen voor de bouwsteen energielandschappen.

De discussie over de planning levert op dat:

- We niet nog meer vergadermomenten willen dan nu gepland. Als we niet klaar komen worden oplossingen gezocht in prioritering. De hoogste prioriteit hebben de zaken die voor het concept bod echt van belang zijn en waar we ook echt zelf over gaan. Zo bezien moet participatie naar voren en kan warmte wel wat naar achteren. De volgorde van bespreking van Isoleren van koopwoningen (UThuis), mobiliteit en de rolverdeling markt / overheid wordt nog nader overlegd.
- Vanuit het Nationaal Programma RES is aangegeven dat we qua abstractieniveau per hoogspanningsvlak aan moeten geven hoeveel duurzame elektriciteit we gaan opwekken met wind en zon (vermogen). Voor goede besluitvorming in de gemeenten is waarschijnlijk meer detail nodig dan dit abstractieniveau. Wat daarvoor het beste abstractieniveau is (grootte van zoekgebieden en hoeveelheid) is nog onderwerp van gesprek. Gemeentegrenzen en hoogspanningsvlakken komen NIET overeen, er zijn in ons gebied meer gemeenten dan hoogspanningsvlakken. Hoogspanningsvlakken zijn vooral vanuit het perspectief van de netwerkbeheerders (Stedin en Tennet) erg belangrijk.
- Het noodzakelijk is om goed en duidelijk af te spreken welke stukken wanneer naar de colleges en raden gaan en of deze ter besluitvorming of ter informatie worden aangeboden. Het komt de duidelijkheid ten goede als de colleges hier op dezelfde manier mee omgaan. Informatieverstrekking via U10 Beraden moet hier ook goed in worden gebruikt en ingepast. Raden moeten enerzijds goed worden meegenomen en anderzijds niet worden overspoeld met informatie.

### **3) Moties VNG - BALV**

Vanuit de RES regio u16 zijn 5 moties in voorbereiding voor de Bijzondere Alegemene ledenvergadering (BALV) van de VNG over het klimaat akkoord. Deze is in november.

- A) Er is een motie die ervoor pleit geen plaats te bieden aan gaswinning uit kleine velden in de RES-sen. Hierover wordt opgemerkt dat dit expliciet moet gaan over kleine gasvelden op land (en niet op zee).
- B) Er is een motie die zorgt uitspreekt over de beschikbaarheid van voldoende geld voor de uitvoering van de energiestrategie, zeker in relatie tot de toenemende kosten van andere gemeentelijk taken. Hierover wordt opgemerkt dat deze motie zakelijker moet zijn: bij een nieuwe taak voor gemeenten hoort gewoon extra geld.
- C) Er is een motie die ervoor pleit de RES-sen niet elke twee jaar, maar elke 5 jaar te “vernieuwen”. Hier kunnen aanwezigen zich in vinden
- D) De motie over voldoende netwerkcapaciteit behoeft nog nadere aanscherping
- E) Over de motie waarin meer voorbereidingstijd wordt gevraagd ontstaat discussie. Voor de partners in de energiesector is uitstel vervelend, en de gemeenten hebben al extra tijd gekregen tov het eerdere voorstel.

Over de moties praten we de volgende keer (18 oktober) door, deze bespreking was vooral om toestemming te vragen hiermee “de boer op” te gaan. Die toestemming is er. Ondertussen zal er contact zijn met landelijke secretariaten en andere RES regio’s, want als iedere regio met 5 moties komt liggen er 150 en dat is teveel van het goede.

### **4) Startnotitie en plan van aanpak**

Er wordt kort stilgestaan bij de bespreking van de startnotitie in de raden. Die vindt overal plaats, er worden verschillende moties en zienswijzen opgesteld. Deze welkom en zullen in een later stadium worden besproken / verwerkt. Hoe we zorgvuldig met “moties”, “zienswijzen” en “amendementen” omgaan zullen we dan bezien. Tot dusver stuiten de stukken nergens op een afwijzing.

### **5) Al geweest**

### **6) Rondvraag**


Hiervan wordt geen gebruik gemaakt




# Regionale Energiestrategie U16

Planning


# Tijdspad plan van aanpak



# Tijdspad: inzoomen op ‘parlementen’




# Tijdspad plan van aanpak






# Participatie incl. gesprekken overheden



# Niveau van uitspraken ontwerp RES???





# Bestuurstafels en bestuurdersdagen

- ▶ Bestuurstafels U10
- ▶ Bestuurdersdagen: thematische bijeenkomst met een onderdeel 'bestuurstafel RES'

Tabel integrale planning en tabel met het onderdeel thema's apart

- ▶ Wel / niet alle thema's behandelen voor ontwerp RES? (bij wel - meer bijeenkomsten of langere bijeenkomsten dan integrale planning nu)
- ▶ Werkwijze notities
- ▶ Planning integraal akkoord?

